



## SAJTÓKÖZLEMÉNY

NYDOP-3.1.1/A-09-2F-2010-0001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, „A VÁROSKÖZPONT MEGÚJÍTÁSA FERTŐDÖN” PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL

2012. augusztus 15.

*A NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, „A városközpont megújítása Fertődön” című, projekt támogatási szerződésének aláírására 2011. december 06-án került sor.*

*A projekt megvalósításában közreműködő szervezetek:*

*Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,  
Fertőd Város Polgármesteri Hivatal projektmegvalósításán dolgozó munkatársai,  
BAU-N 2000 Kft. mint projektmenedzser.*

*A projektmegvalósítás fontosabb eseményeiről az alábbi tájékoztatást adjuk.*

Megvalósított illetve megvalósulás alatt álló projektelemek:

Haydn sétány II. ütem:

Munkaterület átadására 2010. június 15-én került sor.

A kivitelezési munkák kétszeri szerződés módosítás eredményeképp 2010. október 08-án fejeződtek be.

Kivitelező: Swietelsky Magyarország Kft.

Műszaki Ellenőr: F-Road Kft.

A kivitelezési munkák költsége 23 753 365 Ft.+ ÁFA

Parkolók építése, Vasút soron 23 db, Sarródi úton 11 db:

Munkaterület átadására 2010. június 09-én került sor.

A kivitelezési munkák 2010. október 08-án fejeződtek be.

Kivitelező: Lang Szolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Műszaki Ellenőr: F-Road Kft.

A kivitelezési munkák költsége 7 679 170 Ft.+ ÁFA

Kerékpárút fejlesztése (3. szakasz):

Munkaterület átadására 2012. augusztus 10-én került sor.

A kivitelezési várható befejezése: 2012. október 18.

Kivitelező: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.

Műszaki Ellenőr: VA-GA 2000 Építőmérnöki Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt.

A kivitelezési munkák költsége 36 356 081 Ft.+ ÁFA



Süttöri templom előtti tér burkolása:

Munkaterület átadására 2012. augusztus 10-én került sor.

A kivitelezési várható befejezése: 2012. szeptember 07.

Kivitelező: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.

Műszaki Ellenőr: VA-GA 2000 Építőmérnöki Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt.

A kivitelezési munkák költsége 5 975 050 Ft.+ ÁFA

Projektmenedzsment:

Közbeszerzési eljárás nyerteseként a BAU-N 2000 Kft. 2012. augusztus 2 -től látja el a projektmenedzseri feladatokat. A projektmegvalósítás kapcsán elvégzett fontosabb feladatai:

- 2012. július 06-án benyújtásra került a közreműködő szervezet felé a Projekt Előrehaladási Jelentés,
- 2012. augusztus 2-án a közreműködő szervezet felé benyújtásra került a már megvalósult, és megvalósítás alatt lévő projektelemek tényleges költségeinek megfelelő pénzügyi átcsoportosítás.
- 2012. augusztus 06-án a közreműködő szervezet felé benyújtásra került a már megvalósult, és megvalósítás alatt lévő projektelemek költségeit tartalmazó kifizetési kérelem.

Előkészítés alatt áll Fertőd Város képviselő testületének 2012. június 26 -i döntése alapján a projektben Kulturális és Szolgáltató Központ megnevezésű projektelem megváltoztatása. A változtatás előkészítésének kidolgozása, dokumentálása nagyfokú precizitást, pontosságot igényel mind Fertőd Város városfejlesztési projekten dolgozó munkatársaitól, mind a projektmenedzser szervezet részéről. A változtatás(-ok) megvalósítására az Európai Regionális Fejlesztési Alapból megvalósuló programok lehetőséget biztosítanak. A változtatás esetlegesen eredményezheti a projekt elszámolható költségének módosulását.

Előkészítés alatt áll a projekt keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó, az érintett lakosság bevonását célzó, helyi kötődést és büszkeséget erősítő programok szervezése.

A programok (ESZA, ERFA) előreláthatóan 2012 őszén valósulnak meg.

A projektmenedzsment a munkáját Fertőd Város Polgármesteri Hivatalának munkatársaival együttműködve, a Támogatási Szerződésben megfogalmazottak szerint végzi.

A Projekt elszámolható költsége: 675 041 821.-Ft, a támogatás mértéke: 536 143 282.-Ft.

A támogatás intenzitása: 79,423714%

**Bármely kérdés vagy észrevétel esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségek valamelyikén:**

Fertőd Város Önkormányzata  
9431 Fertőd, Madách sétány 1.  
☎ (99) 537-013, 537-043  
Telefax: (99) 371-126  
E-mail: [polghiv@fertod.hu](mailto:polghiv@fertod.hu)

BAU-N 2000 Kft.  
1161 Budapest, Béla u. 38.  
☎ (30) 863-4288,

E-mail: [baun2000kft@gmail.com](mailto:baun2000kft@gmail.com)